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Stand der Projektüberprüfung durch den US-Kongress

• Mitte 2012 wurde im US-Kongress die Bedarfsgrundlagen überprüft

• Überprüfung durch US-Verteidigungsministerium ist durchgeführt

• Projekt einschließlich Finanzierung ist nun gesichert

• Projektgrenzen auf 990 Mio. $ fixiert

• erste Mittelbereitstellung in Höhe von rd. 70 Mill. $ erfolgt

• zweite Tranche von 127 Mill $ wird kurzfristig bereitgestellt

• zeitliche Verzögerungen durch die Überprüfungen entstanden

 Entscheidung HFPA/ Verteidigungsministerium in Juli 2012 erfolgt

 finale Zustimmung durch den Kongress verzögert bis März 2013
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• Reduzierung der Projektkosten auf 990 Mill. $

• Reduzierung der Bruttogesamtfläche um ca. 25%
(nach Vorgaben des US-Kongress)

• Reduzierung der Parkplätze von 3.400 auf 2.800

• Berücksichtigung von Erweiterungsmöglichkeiten
zur mobilen Ausdehnung  im Krisenfall

Stand der Planung
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• Beauftragung von JV HOK/HWP zur Umplanung durch die US-Streitkräfte
im September 2012.

• Durchführung des zweiten Planungs-Charettes
im Oktober 2012

• Durchführung einer weiteren Planungskonferenz
im Dezember 2012

• Weitere Anpassungen am Lageplan nötig

• Vorstellung der ersten Planungsergebnisse
gegenüber den Fachbehörden (SGD-Süd) am 09.01.2013

Stand der Planung
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Neuer Lageplan aus 2. Planungscharette
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Funktionale Zuordnungen
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Klinik

Notfallfläche
Behandlung/OPBettenturm

CUP Ost

Cup West

18. Februar 2013



Planungsstand

8 18. Februar 2013


